PREFEITURA DE MATUTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MATUTINA	**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$ 60.193,23**	**DATA: 28/08/2026**
OBRA:PINTURA EXTERNA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA ABADIA – MATUTINA/MG	**LOCAL: MATUTINA**		**PRAZO DA OBRA: 2 meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	IIO-001	SERVIÇOS DE PINTURA	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%
			Financeiro	60.193,23	30.096,62	30.096,62
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**50,00%**	**50,00%**
			Financeiro	**R$ 60.193,23**	**R$ 30.096,62**	**R$ 30.096,62**

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAISSA THABATA DE AZEVEDO
Data: 01/09/2026 12:15:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAÍSSA THÁBATA DE AZEVEDO
CREA/MG: 393.258/D

GILBERTO ERNANE DE LIMA:71946098604

Assinado de forma digital por GILBERTO ERNANE DE LIMA:71946098604
Dados: 2026.09.02 07:58:00 -03'00'

GILBERTO ERNANE DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUTINA

Observações: