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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MATUTINA VALOR TOTAL OBRA: DATA agosto-23
OBRA: Pawmgntagao gm CBUQ de VIE_I em Comunldqde Rural de Matutina e Operacgao Tapa RS 777.142.71 |PRAZO DA OBRA: |2 MESES
Buracos em diversas vias dentro da cidade de Matutina-MG
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FISICO/ TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2
FINANCEIRO
1/INSTALACOES INICIAIS DA OBRA Fisico % 2,18% 80% 20%
Financeiro 16.979,08 13.583,26 3.395,82
2|PAVIMENTACAO - CAPEAMENTO DE VIA NA COMUNIDADE RURAL DE Fisico % 45,57% 100%
BEBEDOURO, MUNICIPIO DE MATUTINA-MG Financeiro 354.166,55 354.166,55 0,00
3|PAVIMENTACAO - CAPEAMENTO DE VIA URBANA MANOEL MARTINS (SAIDA Fisico % 35,06% 0% 100%
PARA USINA DE RECICLAGEM) Financeiro 272.435,80 0,00 272.435,80
4|URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES Fisico % 11,78% 70% 30%
Financeiro 91.533,00 64.073,10 27.459,90
5(TAPA BURACO - DENTRO DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE MATUTINA Fisico % 5,41% 50% 50%
Financeiro 42.028,28 21.014,14 21.014,14
Fisico % 100,00% 58,27% 41,73%
TOTAL . -
Financeiro R$ 777.142,71 R$ 452.837,05 R$ 324.305,65

MATUTINA, 12 DE JULHO DE 2023

RENATO ROBERTO DE OLIVEIRA - ENG. CIVIL CREA 174.341/D




