
PREFEITURA: MATUTINA VALOR TOTAL OBRA: DATA agosto-23

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2

Físico % 2,18% 80% 20%

Financeiro 16.979,08 13.583,26 3.395,82

Físico % 45,57% 100%

Financeiro 354.166,55 354.166,55 0,00

Físico % 35,06% 0% 100%

Financeiro 272.435,80 0,00 272.435,80

Físico % 11,78% 70% 30%

Financeiro 91.533,00 64.073,10 27.459,90

Físico % 5,41% 50% 50%

Financeiro 42.028,28 21.014,14 21.014,14

Físico % 100,00% 58,27% 41,73%

Financeiro R$ 777.142,71 R$ 452.837,05 R$ 324.305,65

5 TAPA BURACO - DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE MATUTINA

3 PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO DE VIA URBANA MANOEL MARTINS (SAÍDA 

PARA USINA DE RECICLAGEM)

4 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                          

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2 PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO DE VIA NA COMUNIDADE RURAL DE 

BEBEDOURO, MUNICÍPIO DE MATUTINA-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação em CBUQ de via em Comunidade Rural de Matutina e Operação Tapa 

Buracos em diversas vias dentro da cidade de Matutina-MG

RENATO ROBERTO DE OLIVEIRA - ENG. CIVIL CREA 174.341/D

MATUTINA, 12 DE JULHO DE 2023

777.142,71R$                                    

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA


