ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MATUTINA M.G VALOR DA OBRA: RS 304.949,35
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ RUA JOSE LONDE FILHO LOCAL: RUA JOSE LONDE FILHO
PRAZO DA OBRA: 2 MESES __ |DATA: 23/01/2020
, - PRECO R R
MES 1 MES 2
ITEM | CODIGO |ETAPAS/DESCRICAO oTAL S s
- Sico O 0 0
1.0 SETOP | INSTALACOES INICIAIS DA OBRA 1.378,52 |90 % 100,00% 0,00%
Financeiro 1.378,52 -
OBRAS VIARIAS RECAPEAMENTO Fisico % 50,00% 50,00%
2.0 SETOP . 303.570,83 |0 % ' '
ASFALTICO EM CBUQ Financeiro 151.785,41 151.785,41
TOTAL GERAL 153.163,94 151.785,41
TOTAL GERAL 304.949,35

PIERRE BRASIL ISAAC - CREA MG: 85704/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G
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