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N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;/§ o JM@BELRB@@E) LLGESTOR |P$:}mmm . ) ACA O/ MODALIDADE ‘ |OBJETO . )
1043709-13/2017 _ |PREFEITURA PLANEJAMENTO URBANO ACCIEY THE3RFRIH STHU T YRREFEEANDA PLRNEMENENTCAORESIMQ TICA EM DIV SNPEAESVRIAIORPENRBANANA PAVIMENTACAO ASFALTICA EN
|PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF |P NABE TENBERECO ‘Mﬂnemmm EMPREENDIMENTO LLROCALIDADE / ENDEREGO ‘ |APELIDO DO EMPREE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA MATUTINA M.G P RERS RIWABCIPAL DE MATUTINA MATANTIMENTECAO ASFALTICA EM DIVERSERSRARRIDESMUNICIPIO DE PAVIMENTACAO ASF/
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE |DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI ‘DESCRI(;AO DO LOTE |T BDI1 | BDI2 | BDI 3 ‘ BDI 4 | BDI 5 ‘
ago-17 Sim Belo Horizonte / MG PAVIMENTACAO ASFALTICA LOTE: 1 ago-17 Sim Belo Horizonte / MG PAVIMENTACAO ASFALTICA LO[TE26133%
. . Valores Totais Inicio de Obra . . Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela £
Descricdo das Metas / Macrosservigos 20112/17 Descricdo das Metas / Macrosservigos 2011217 jan/18 feviis mar/18 abr/18 mai/18
Parcela (%) 27,03% 71,13% 1,84%
Parcela (R$) Parcela (R$) 67.564,79 177.831,72 4.603,49
Acumulado (%) 27,03% 98,16% 100,00%
Acumulado (R$) Acumulado (R$) 67.564,79 245.396,51 250.000,00
Parcela (%) Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 22.416,02 Acumulado (%) 1.1. SERVICOS INICIAIS 22.416,02 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) Acumulado (R$) 22.416,02
Parcela (%) Parcela (%) 100,00%
1.2. TERRAPLENAGEM 23.377,67 Acumulado (%) 1.2. TERRAPLENAGEM 23.377,67 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) Acumulado (R$) 23.377,67
Parcela (%) Parcela (%) 14,64% 85,36%
1.3. PAVIMENTAGAO ASFALTICA 148.709,68 Acumulado (%) 1.3. PAVIMENTAGAO ASFALTICA 148.709,68 Acumulado (%) 14,64% 100,00%
Acumulado (R$) Acumulado (R$) 21.771,10 148.709,68
Parcela (%) Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.4. SERVICOS COMPLEMENTARES 50.893,14 Acumulado (%) 1.4. SERVICOS COMPLEMENTARES 50.893,14 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) Acumulado (R$) 0,00 50.893,14
Parcela (%) Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
15. SINALIZAGAO VIARIA 4.603,49 Acumulado (%) 1.5. SINALIZAGAO VIARIA 4.603,49 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.603,49
Local Local Nome: Nome: PIERRE BRASIL ISAAC Nome: Nome:
Titulo: Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Titulo: Titulo:
28 de junho de 2018 28 de junho de 20EREA/CAL CREA/CAL 85704/D CREA/CAL CREA/CAL
Data Data ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT:

27.476 v008 micro



