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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela (%) 14,51% 43,13% 42,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 24.428,95 72.605,91 71.313,49 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 14,51% 57,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 24.428,95 97.034,86 168.348,35 168.348,35 168.348,35 168.348,35 168.348,35

Parcela (%) 14,51% 43,13% 42,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 14,51% 57,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 24.428,95 97.034,86 168.348,35 168.348,35 168.348,35 168.348,35 168.348,35

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.748,07 1.748,07 1.748,07 1.748,07 1.748,07 1.748,07 1.748,07

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 11.857,33 11.857,33 11.857,33 11.857,33 11.857,33 11.857,33 11.857,33

Parcela (%) 15,00% 85,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 15,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 10.823,55 72.157,00 72.157,00 72.157,00 72.157,00 72.157,00 72.157,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 16.078,21 16.078,21 16.078,21 16.078,21 16.078,21

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.186,66 8.186,66 8.186,66 8.186,66 8.186,66

Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 11.272,46 56.362,31 56.362,31 56.362,31 56.362,31 56.362,31

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.958,77 1.958,77 1.958,77 1.958,77 1.958,77

Local

Data

1.7. LIMPEZA 1.958,77

1.5.
EQUIPAMENTOS PARA QUADRA 

POLIESPORTIVA
8.186,66

1.6.
ALAMBRADO PARA QUADRA 

POLIESPORTIVA
56.362,31

DEMOLIÇÕES 11.857,33

1.3. PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA 72.157,00

1.4. PINTURA 16.078,21

AMPLIACAO, ADEQUACAO E COBERTURA 

DE QUADRAS DE ESPORTE.               
168.348,35

22 de fevereiro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 168.348,35

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.748,07

1.2.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 27,69%

AÇÃO / MODALIDADE

Belo Horizonte / MG

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

R:SEBASTIÃO CESÁRIO 34, BAIRRO GRAMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

0311.862-07/2009

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE MATUTINA - MG MATUTINA - MG

LOCALIDADE / ENDEREÇO

IMPL NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER

AMPLIACAO, ADEQUACAO E COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTE.                                                                 

AMPLIACAO, ADEQUACAO E COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTE.                                                                 

ME

PROGRAMA

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

OBJETO

AMPLIACAO, ADEQUACAO E COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTE.                                                                 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 27,69%

AÇÃO / MODALIDADE

Belo Horizonte / MG

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

R:SEBASTIÃO CESÁRIO 34, BAIRRO GRAMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

0311.862-07/2009

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE MATUTINA - MG MATUTINA - MG

LOCALIDADE / ENDEREÇO

IMPL NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER

AMPLIACAO, ADEQUACAO E COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTE.                                                                 

AMPLIACAO, ADEQUACAO E COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTE.                                                                 

ME

PROGRAMA

ESPORTE E LAZER NA CIDADE

OBJETO

AMPLIACAO, ADEQUACAO E COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTE.                                                                 

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

85.704/D-MG

ENGENHEIRO CIVIL

14201900000005015020

PIERRE BRASIL ISAAC

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


