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Cronograma Base para Licitacao
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Acumulado (%)

14,51%

57,64%

N° OPERACAO GESTOR PROGRAMA ACA O / MODALIDADE |OBJETO
0311.862-07/2009 |ME |ESPORTE E LAZER NA CIDADE [IMPI. NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER [AMPLIACAO, ADEQUACAO E COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTE.
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO |APEL|DO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE MATUTINA - MG MATUTINA - MG R:SEBASTIAO CESARIO 34, BAIRRO GRAMA [AMPLIACAO, ADEQUACAO E COBERTURA DE QUADRAS DE E
DATA BASE DESON. |[LOCALIDADE DO SINAPI DESCRICAO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
Sim Belo Horizonte / MG AMPLIACAQO, ADEQUACAQO E COBE:RTURA DE QUADRAS DE ESPORTE. 27,69%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
¢ ¢ (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/o0 jul/oo ago/00
Parcela (%) 14,51% 43,13% 42,36%
Parcela (R$ 24.428,95 72.605,91 71.313,49

100,00%

Acumulado (R$) 24.428,95 97.034,86 168.348,35
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.748,07 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.748,07
Parcela (%) 100,00%
1.2. DEMOLICOES 11.857,33 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 11.857,33
Parcela (%) 15,00% 85,00%
1.3. PAVIMENTACAO DA QUADRA 72.157,00 Acumulado (%) 15,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.823,55 72.157,00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.4. PINTURA 16.078,21 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 16.078,21
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.5. EQUIPAI\;EEECS)?,OPQ?ICEUADRA 8.186,66 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.186,66
Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00%
1.6. ALAMBF)%'T_?I%EQE?_ISXADRA 56.362,31 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 11.272,46 56.362,31
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.7. LIMPEZA 1.958,77 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.958,77
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