
DATA: 21/11/2019

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
PREÇO 

TOTAL

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

SUB. TOTAL

118.685,27          

ENGENHEIRO CIVIL CREA: ___________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL GERAL

43.146,46              75.538,81              

Limpeza geral

100,00%

6.838,86                -                         

4

Fundação

Estruturas de concreto
20,00%

24.619,98            
80,00%

1.406,38                -                         

3.775,88                

3

2
-                         

LOCAL: MATUTINA M.G

BDI=29%

Vidros, espelhos e acessórios

Pintura

__________________________________________________________________________________

100,00%

MÊS 1 MÊS 2

1
100,00%

PREFEITURA: MATUTINA  M.G

OBRA:CAPELA VELÓRIO NA COMUNIDADE DA BAIXADA

Locação de obra 1.406,38              

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

6.838,86              

Terraplanagem/  Trabalhos em terra 3.775,88              

19.695,98              4.924,00                

Metais

Louças

Acessórios

Esquadrias

Águas pluviais

Pisos

Revestimentos

Instalações elétricas, telefônicas

Rodapés/ Soleiras/ Peitoris

18

19

20

21

22

Bancada

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Alvenarias e divisões

Instalação Hidro-sanitária

Cintamento e vergas

Bancos

Coberturas

2.339,79              

2.698,32              

3.733,07              

1.661,67              

9.341,17              

1.631,89              

6.578,65              

7.139,12              

1.404,17              

8.755,62              

8.520,08              

1.468,78              

-                         

10,00%

934,12                   

-                         

243,54                 

1.373,80              

356,01                 

10,00%

713,91                   

70,00%

982,92                   

10,00%

875,56                   

20,00%

1.704,02                

-                         

-                         

15.898,88            

6.698,09              

2.201,53              

1.339,62                

-                         

-                         

50,00%

3.289,32                

10,00%

1.589,89                

20,00%

1.661,67                

90,00%

8.407,06                

100,00%

1.631,89                

-                         

-                         

90,00%

6.425,21                

30,00%

421,25                   

90,00%

7.880,06                

80,00%

6.816,06                

100,00%

1.468,78                

100,00%

3.733,07                

100,00%

-                         

5.358,47                

100,00%

2.201,53                

100,00%

2.339,79                

50,00%

3.289,32                

90,00%

14.308,99              

80,00%

1.373,80                

100,00%

356,01                   

__________________________________________________________________________________

             118.685,27 

100,00%

2.698,32                

100,00%

243,54                   

100,00%

-                         
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