CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MAT'IJTINA M.G BDI=29%
OBRA:CAPELA VELORIO NA COMUNIDADE DA BAIXADA LOCAL: MATUTINA M.G
PRAZO DA OBRA: 2 MESES DATA: 21/11/2019
ITEM |ETAPAS/DESCRICAO ig’iiﬁ MES 1 MES 2
igi 0, 0
1 Locac&o de obra 1.406,38 E;i;:r?cgro T 1.406,38 _
——— 5
2 Terraplanagem/ Trabalhos em terra 3.775,88 E;i;?cgm LD 0 3.775.88 -
3 |Fundacdo 6.838,86 E::;:r?c(z:ro R 6.838,86 -
——— 5 0
4 |Estruturas de concreto 24.619,98 E;:g’r‘l’cgm PR 10.695.98 2000% 4.924.00
— 5 0
5  |Alvenarias e divisdes 7.139,12 E;::ﬁcgm 10,00% 71301 20.00% 6.42521
6  |Cintamento e vergas 1.404,17 E:;:ﬁc(ﬁm ot 982,92 20.00% 421.25
— 5 0
7 |Coberturas 8.755,62 E:;:r?cg:ro oo 875,56 S 7.880,06
8 Instalagéo Hidro-sanitaria 8.520,08 E:;:ﬁc(ﬁm st 1.704.02 S0.00% 6.816,06
Iy 0 0
9 |Metais 146878 | o — T
10 |Lougas 3.73307 Eiir?:r?cZi)ro - — 3.733,07
Iy 0 0
11 |Acessorios 1.661,67 E;::ﬁcgm —100.00% 166167
12 |Esquadrias 9.341,17 E:;;?C(Ziro 00 934,12 e 8.407,06
13 |Aguas pluviais 1.631,89 Eiir?:r?c(ﬁro 5 — 1.631,89
14 Instalagdes elétricas, telefonicas 6.578,65 Eiir?:r?c(ﬁro 50,00% 3.289,32 S0 3.289,32
— 5 0
15  |Revestimentos 15.898,88 Eilr?:r?cgro 10.00% 1.589.89 o 14.308,99
— 5 0
16  [Pisos 6.698,09 E;::r?cg;ro - 1.339,62 e 5.358,47
17  |Rodapés/ Soleiras/ Peitoris 2.201,53 Eiir?:r?c(ﬁro 5 — 2.201,53
18 Vidros, espelhos e acessoérios 2.339,79 Eiir?:r?c(ﬁro N 100.00% 2.339,79
Yy 0 0
19 |Pintura 2.698,32 |20 L — 2.698,32
Yy 0 0
20 [Bancada 243,54 Eilﬁla(l:r?c:i)ro ; o 243,54
21 Bancos 1.373,80 E:ﬁ:r?c(:fi)ro - — 1.373,80
22 Limpeza geral 356,01 E:ﬁ:r?c(:fi)ro - e 356,01
SUB. TOTAL 43.146,46 75.538,81
TOTAL GERAL 118.685,27 118.685,27
ENGENHEIRO CIVIL CREA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G
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