
DATA: 01/05/2018

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
PREÇO 

TOTAL

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

TOTAL GERAL

101.741,44          

carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA: ___________

carimbo e assinatura do representsnte legal

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

100,00%

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Superintendência de Projetos da SUBSEAM

Diretoria de Apoio Técnico

MÊS 1 MÊS 2

1.0
100,00%

PREFEITURA: MATUTINA  M.G

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE TRECHO DA ESTRADA DO RETIRO

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 1.377,06              

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

140,77                   

TOTAL GERAL

36.732,15              65.009,29              

6.0 SICRO 140,77                 

50,00%50,00%

32.898,17              32.898,17              

4.0

SETOP

SETOP

PAVIMENTAÇÃO NORMAL

DRENAGEM / MEIO FIO
100,00%

31.970,35            

1.377,06                

2.456,92                

3.0

2.0

LOCAL: TRECHO EST. VICINAL DO RETIRO

VALOR DO CONVÊNIO: R$ 101.000,39

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG

www.governo.mg.gov.br  - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
100,00%

SETOP

65.796,34            

SETOP TERRAPLENAGEM 2.456,92              

31.970,35              
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