ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MATUTINA M.G VALOR DA OBRA: R$ 184.765,60
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ DE TRECHO DA ESTRADA DA
RECICLAGEM LOCAL: MATUTINA M.G.
PRAZO DA OBRA: 2 MESES DATA: 23/01/2020
) - PRECO R R
MES 1 MES 2
ITEM | CODIGO |ETAPAS/DESCRICAO OTAL S s
- isico O 0
1.0 SETOP | INSTALACOES INICIAIS DA OBRA 1.399,08 (1910 % 100,00%
Financeiro 1.399,08
isi 0, 0,
2.0 SETOP | TERRAPLENAGEM 51.625,55 |-o1c0 % U000
Financeiro 51.625,55
~ sico O o, o,
3.0 SETOP |PAVIMENTAGCAO NORMAL 96.179,61 [0 % 50,00% 50,00%
Financeiro 48.089,80 48.089,80
isi 0, 0,
4.0 SETOP |DRENAGEM / MEIO FIO 35.354,92 |o1c0 % U000
Financeiro 35.354,92
~ . isi 0, 0,
6.0 SICRO | SINALIZAGAO VIARIA 206,44 [0 % 100,00%
Financeiro 206,44
TOTAL GERAL 101.114,44 83.651,16
TOTAL GERAL 184.765,60

PIERRE BRASIL ISAAC - CREA MG: 85704/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G
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