ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MATUTINA M.G VALOR DA OBRA: R$ 184.286,78
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ DE TRECHO DANDO CONTINUIDADE A
RUA ANTONIO JULIO LOCAL: RUA ANTONIO JULIO
PRAZO DA OBRA: 2 MESES DATA: 23/01/2020
) . PRECO R R
MES 1 MES 2
ITEM | CODIGO |ETAPAS/DESCRICAO COTAL s s
. isico O 0
1.0 SETOP | INSTALACOES INICIAIS DA OBRA 1.399,08 (1910 % 100,00%
Financeiro 1.399,08
isi 0, 0,
2.0 SETOP | TERRAPLENAGEM 51.666,86 |-oic0 % U000
Financeiro 51.666,86
~ sico O o, o,
3.0 SETOP |PAVIMENTAGCAO NORMAL 109.298,58 |-oIc0 % 50,00% 50,00%
Financeiro 54.649,29 54.649,29
isi 0, 0,
4.0 SETOP [MEIO FIO 21.715,82 |o1c0 % U000
Financeiro 21.715,82
~ . isi 0, 0,
6.0 SICRO | SINALIZAGAO VIARIA 206,44 [0 % 100,00%
Financeiro 206,44
TOTAL GERAL 107.715,22 76.571,55
TOTAL GERAL 184.286,78

PIERRE BRASIL ISAAC - CREA MG: 85704/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G
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