CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronoarama Base para Licitacao

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |Acﬂ O/MODALIDADE |OBJETO ) ) ) |
27560011 PREFEITURA MINISTERIO DA ECONOMIA TRANSFERENCIA VOLUNTARIA /INVEST. EM OBRAS PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MATUTINA
|PROPONENTE / TOMADOR |MUN|C|’P|O / UF |LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA MATUTINA M.G DIVERSAS RUAS PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE
|DATA BASE |DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|QAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |
jun-20 Sim Belo Horizonte / MG PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MATUTINA M.G 27,57%
Descrigéo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/08/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21
Parcela (%) 26,86% 68,92% 4,22%
Parcela (R$) 55.282,21 141.851,61 8.688.29
Acumulado (%) 26,86% 95,78% 100,00%
Acumulado (R$) 55.282,21 197.133,82 205.822,11
Parcela (%) 55,57% 27,84% 29,10%
1.1. SERVICOS INICIAIS 19.923,14 Acumulado (%) 55,57% 83,41% 100,00%
Acumulado (R$) 11.071,90 16.617,55 19.923,14
Parcela (%) 100,00%
1.2. TERRAPLENAGEM 20.317,54 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 20.317,54
Parcela (%) 17,96% 93,83%
1.3. PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 133.028,28 Acumulado (%) 17,96% 100,00%
Acumulado (R$) 23.892,77 133.028,28
Parcela (%) 0,00% 95,19% 83,11%
1.4. SERVICOS COMPLEMENTARES 28.542,39 Acumulado (%) 0,00% 95,19% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 27.170,45 28.542,39
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.5. SINALIZACAO VIARIA 4.010,76 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.010,76
Local Nome: Nome: PIERRE BRASIL ISAAC
Titulo: Titulo:  ENGENHEIRO CIVIL
13 de julho de 2020 CREA/CAL CREA/CAL 85704/D
ART/RRT: ART/RRT: 14202000000006139140

Data

27.476 vO08 micro



