CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

IPREFEITURA: MATUTINA M.G

VALOR DA OBRA: R$ 134.244,74

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE
IDA BAIXADA MUNICIPIO DE MATUTINA M.G

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE DA BAIXADA

PRAZO DA OBRA: 2 MESES DATA:09/07/2020
, R PRECO ; B
ITEM | CODIGO |ETAPAS/DESCRICAO oTAL MES 1 MES 2
~ Sico O o o
1.0 SETOP | INSTALACOES INICIAIS DA OBRA 604,32 | 5100 % 100,00% 0.00%
Financeiro 694,32 -

OBRAS VIARIAS RECAPEAMENTO Fisico % 50,00% 50,00%
2.0 SETOP ‘ 133.550,42 [0 X0 : :

ASFALTICO EM CBUQ Financeiro 66.775,21 66.775,21

TOTAL GERAL 67.469,53 66.775,21
TOTAL GERAL 134.244,74

JIPIERRE BRASIL ISAAC - CREA MG: 85704/D

IPREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA M.G
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