CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

IPREFEITURA: MATUTINA M.G

VALOR DA OBRA: R$ 1.442.910,00

foBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A
COMUNIDADE DA BAIXADA

LOCAL: MATUTINA M.G.

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

DATA: 02/07/2020

PRECO

ITEM | CODIGO |ETAPAS/DESCRICAO COTAL MES 1 MES 2
. isico O 0
1.0 SETOP | INSTALACOES INICIAIS DA OBRA 700,75 |2IC0 % 08
Financeiro 700,75
isico 100,00%
2.0 SETOP | TERRAPLENAGEM 505.613,88 |>1C0 % >
Financeiro 595.613,88
. isico O 0 0
3.0 SETOP |PAVIMENTACAO NORMAL 654.732,43 |91c0 % 50,00% 50,00%
Financeiro 327.366,22 327.366,22
Fisico % 100,00%
4.0 SETOP |DRENAGEM / MEIO FIO 187.268,64 |— : :
Financeiro 187.268,64
— Fisico % 100,00%
5.0 SICRO | SINALIZACAO VIARIA 459431 |— : :
¢ Financeiro 4.594,31
TOTAL GERAL 923.680,84 519.229,16
TOTAL GERAL 1.442.910,00

PIERRE BRASIL ISAAC - CREA MG: 85704/D
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